

## Cronograma de actividades.

Actividades	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
<b>I. Preparación del proyecto<sup>1</sup></b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1. Aprobación del Catálogo de Atributos o campos	X																	
2. Homologación de atributos o campos		X	X	X	X	X												
3. Establecimiento de grupos de trabajo		X	X	X	X	X												
4. Generación de requerimientos de alto nivel							X	X										
5. Establecer planes de acción.									X	X								
6. Definir arquitecturas físicas y lógicas de alto nivel											X	X						
7. Presentación del producto final dentro de la Segunda Reunión Preparatoria (Bolivia)													X					

<sup>1</sup> Al finalizar cada etapa que lo integra, el grupo de trabajo se comunicará para analizar el grado de avance respectivo, a través de correo electrónico y, eventualmente, a través de *skype*.