



Managua, 06 de Mayo de 2015

**Ing. Kattia Morales**

Coordinadora

Tecnología en los Poderes Judiciales. E-Justicia

Estimada Ingeniera Morales:

Por este medio me permito informarle sobre el avance y cumplimiento de compromisos para la **II Ronda de Talleres a realizarse del 27 al 29 de Mayo de 2015 en Bogotá, Colombia** para la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana a realizarse en Paraguay en el 2016, asumidos por Nicaragua por medio del Centro Especializado de Documentación, Investigación e Información Judicial – CEDIJ.

En cuanto a la mesa de “**Tecnología en los Poderes Judiciales ahora denominado e-Justicia**”, en el **sub-proyecto**:

1. **Sistema de Repositorio Único de Datos Tecnológicos**, se indica porcentaje de cumplimiento según lo asumido en la **I Ronda de Talleres**:

<b>Compromiso Adquirido</b>	<b>%</b>	<b>Observaciones</b>
Revisar a detalle la información actual del SiRUD con el objetivo de examinar cara unos de los aspectos ya desarrollados y darles un nuevo giro estratégico y funcional de acuerdo a las necesidades actuales de los miembros de Cumbre Judicial Iberoamericana.	100%	Se revisó, todo los documentos de cumbres anteriores para determinar qué servicios se podrían retomar para el Sistema de Repositorio Único de Datos Tecnológicos.
Evaluación del Prototipo Funcional desarrollado y análisis consensuado de mejoras con Costa Rica, se evaluará la administración en general, manejos de proyectos y buenas practicas, repositorio documental, administración de contactos de los lideres tecnológicos, administración de usuarios, publicación de informes y consultas.	100%	Se evaluó en su totalidad, todas y cada una de las funcionalidades actuales, basadas en un perfil de usuario limitado en permisos, los módulos fueron analizadas bajo otra perspectiva tomando en cuenta la documentación disponible. En este punto solo Nicaragua evaluó y propuso al Coordinador de la mesa que es Costa Rica los ajustes.
Redefinición de metas, objetivos, estrategias claras, así como formar parte activa del análisis, diseño, desarrollo, implementación y prueba de cara a alcanzar sencillez y usabilidad para la II Ronda de Talleres.	100%	Se trabajó un documento integral abarcando los nuevos servicios de la herramienta, así como detalles del análisis, desarrollo y despliegue de la misma para su utilización inmediata.
Revisión detallada al protocolo de actuación del Sistema: Repositorio Único de Datos.	100%	Se realizaron ajustes para su actualización de acuerdo a los nuevos servicios.



Revisar a detalle la información actual del SiRUD con el objetivo de examinar cara unos de los aspectos ya desarrollados y darles un nuevo giro estratégico y funcional de acuerdo a las necesidades actuales de los miembros de Cumbre Judicial Iberoamericana.	100%	Se ha puesto a disposición los recursos del humanos y tecnológicos del Centro Especializado de Documentación, Investigación e Información Judicial – CEDIJ,
Aportar toda la información necesaria en materia tecnológica de Nicaragua con el objetivo de enriquecer la información que solicite la herramienta y dar a conocer los avances que el Poder Judicial ha tenido en esta materia.	100%	Gestionar la información necesaria para la carga de documentos a la aplicación.
Asumir, si es necesario parte de las mejoras a nivel de desarrollo que se propongan de acuerdo al plan de trabajo y de esa manera poder apoyar al máximo a alcanzar el cumplimiento de los trabajos.	100%	Nicaragua asumió el desarrollo total de la nueva herramienta bajo la responsabilidad del Centro Especializado de Documentación, Investigación e Información Judicial – CEDIJ.
Dar seguimiento continuo a la utilización de la herramienta por parte de los miembros de CJI y motivarlos a que compartan sus experiencias para mantenerla actualizada.	100%	Se contactara a los responsables por país para que una vez que la herramienta esté en línea procedan a publicar la información que se les solicite, bajo esta estaba solo los miembros de la mesa cargaran información previo a la reunión de la II Ronda de Talleres.
Impulsar la difusión de los trabajos de la mesa en los espacios que proporcione Cumbre de forma permanente, buscar presencia en las redes sociales.	100%	Nicaragua y Costa Rica, trabajaran en conjunto un plan de comunicación efectiva para difundir los avances, productos y servicios disponibles desde la Mesa de Trabajo.

2. Sin embargo, durante el **período hasta la II Ronda de Taller**, se ha trabajado en lo siguiente:

Actividades realizadas	Cumplimiento
Análisis de la documentación existente para definir los nuevos alcances de la herramienta	100%
Análisis del prototipo funcional desarrollado por Chile basado en un perfil de limitado de permisos	100%
Análisis del sistema tomando en cuenta la documentación, el prototipo y los nuevos aspectos técnicos y de sistemas a incorporar.	100%
Análisis y diseño de la Base de datos, poniendo a disposición un servidor virtual debidamente licenciado con SQL2012	100%



Análisis y diseño de los formularios web de la herramienta en línea.	100%
Desarrollo de la herramienta a nivel de código fuente para su funcionamiento.	100%
Desarrollo de procedimientos almacenados y triggers a nivel de seguridad de la herramienta.	100%
Depuración de la herramienta en ambiente de prueba a lo interno del CEDIJ	100%
Configuración de Servidores virtuales de aplicación y base de datos para alojar la herramienta y pruebas de su publicación web en la dirección <a href="http://www.cedijapps.poderjudicial.gob.ni/sirunit">www.cedijapps.poderjudicial.gob.ni/sirunit</a>	100%
Incorporando mejoras que salieron de la depuración y prueba de la herramienta.	90%

3. Las **actividades planificadas** hasta la reunión de la II Ronda de Talleres son la siguiente:

Calendario de actividades	Inicio	Fin	Estado
Envío de Documento de la herramienta para validación de la mesa de trabajo	21/04/2015	23/04/2015	Documento finalizado pero no enviado a la mesa
Reunión virtual con Colombia para ver Temas relacionados a Expediente Electrónico	04/05/2015	05/05/2015	No se ha efectuado por aspectos logísticos de Colombia
Envío Link Repositorio Único de datos Tecnológicos para validación de la mesa de trabajo	06/05/2015	08/05/2015	En desarrollo
Validación de la herramienta por mesa de trabajo, con su usuario y contraseña por país	11/05/2015	15/05/2015	En desarrollo
Carga de documentos importantes en materia tecnológica en la herramienta ya publicada	18/05/2015	26/05/2015	En desarrollo

En la reunión presencial de la II Ronda de Talleres a realizarse en Bogotá, Colombia, Nicaragua en sus diferentes responsabilidades adquiridas deberá:

#### A. En cuanto a la mesa de **Tecnología en los Poderes Judiciales – e-justicia.**

1. Presentar el análisis y desarrollo del Repositorio Único de Datos Tecnológicos, así como su documentación técnica y estratégica y recoger todas las valoraciones para su mejora inmediata.
2. Analizar las características por fases en el grado de madurez para expediente electrónico judicial iberoamericano, y su incorporación al Repositorio Único de Datos Tecnológicos.
3. Discutir encuesta del estado de situación de los poderes judiciales Iberoamericanos sobre expediente electrónico, y su incorporación al repositorio Único de Datos Tecnológicos.
4. Analizar los medios tecnológicos para el envío de exhortos.



**CEDIJ**

5. Análisis de Encuesta de la red de videoconferencias.
6. Revisión de protocolo técnico de la red de videoconferencias y su posible incorporación al SIRUNIT
7. Definición de campaña de comunicación de los servicios de la mesa de trabajo.

Sin más a que referirme, le saludo.

**José Xavier Luna Gaitán**  
Director de Informática Jurídica y Tesauro  
Centro Especializado de Documentación  
Investigación e Información Judicial- CEDIJ

**Cc: Dra. Aura Lila Blandón Mendoza - Directora General del CEDIJ**